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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


[bookmark: _GoBack]от 09.06.2021                                                                                          № 59-р                    

	Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному  периоду 2021 – 2022 годов



         В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022  годов, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»  и статьей 26 Устава Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

	1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.
          2.Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области http://вязьма-брянская.рф/
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой    


Глава муниципального образования                                                                    
Вязьма - Брянского сельского поселения
Вяземского района Смоленской области                              В.П. Шайторова


Приложение
к распоряжению 
Администрации Вязьма-Брянского
сельского поселения Вяземского района
Смоленской области
 от 09.06.2021 № 59-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области
к отопительному периоду 2021/2022 года

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения работ
	Объем капитальных вложений 
(тыс. руб.)
	Источник финансирования
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проведение заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
	ежемесячно
	
	
	В.П. Шайторова

	2.



2.1.
	Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме канализационных объектов ООО «Стимул».  

Мероприятия по подготовке к зиме канализационных объектов:
	июнь - сентябрь
	





	
	В.П. Шайторова

	2.1.1.
	Промывка канализационной сети. Прочистка колодцев.
	
2021 год
	4,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	2.1.2.
	Ремонт воздуходувок;
Замена 2-х воздуходувок.
	2021 год;
сентябрь
2021 год

	986,6

	Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения,
ООО «Стимул»
	В.П. Шайторова,
ООО «Стимул»

	2.1.3.
	Контроль качества очищенных сточных вод
	2021 год
	172,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	2.1.4.
	Уборка территории (скашивание травы, спиливание кустов и деревьев). Уборка берега ручья «Купля» от бытового мусора. Очистка колодцев, трубопровода от растительности.
	2 и 3 квартал 2021 год
	20,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	2.1.5.
	Текущий ремонт КНС – 300, КНС – 150, КНС – ул. Авиационная (Покраска, ремонт канализационных насосов, подготовка электрооборудования к зиме и др.)
	2 и 3 квартал 2021 год
	41,5
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	2.1.6.
	Ремонт сетей канализации (прочистка и промывка канализационной сети, ремонт канализационных колодцев, замена напорных рукавов для насоса и др.)
	2 и 3 квартал 2021 год
	90,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	3.




3.1.
	Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме водопроводных сетей ООО «Стимул».

Мероприятия  по подготовке к зиме водопроводных сетей: 
	май - сентябрь
	
	
	В.П. Шайторова

	3.1.1.
	Ремонт и замена светильников, покраска входных ворот, покос травы на станции 2 подъема
	2 и 3 квартал
2021 год
	8,7
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»,


	3.1.2.
	Устранение аварийных ситуаций на водопроводной сети 
	2021 год
	145,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	3.1.3.
	Ревизия водопроводных задвижек, запорной арматуры взамен вышедших из строя
	3 квартал 
2021 год
	10,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.



4.1

	Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул».

Мероприятия по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул»:
	май - сентябрь
	
	
	В.П. Шайторова

	4.1.1.
	Работы на газовой котельной (химическая промывка теплообменников, ревизия и замена насосного оборудования, ремонт насосов, ремонт расширительного бака и др.)
	2 и 3 квартал
2021 год
	1943,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.2.
	Благоустройство прилегающей территории и здания котельной; откос территории котельной
	2 и 3 квартал
2021 год
	41,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.3.
	Экспертиза пром. безопасности газо-горелочных устройств
	июнь
2021 год
	156,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.4.
	Режимно-наладочные работы КИПиА
	декабрь
2021 год
	319,08 
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.5.
	Замена теплообменников
	июль
2021 год
	550,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.6.
	Работы на центральном тепловом пункте (ревизия, обслуживание сетевых насосов, установка резервного теплообменника и др.)
	2 и 3 квартал
2021 год
	503,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.7.
	Приобретение и замена 2-х бойлеров на ЦТП
	3 квартал
2021 год
	600,00
	Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения
	В.П. Шайторова

	4.1.8.
	Работы на тепловых сетях (замена запорной арматуры, восстановление изоляции тепловых сетей, промывка и опрессовка тепловых сетей и др.)
	2 и 3 квартал
2021 год
	577,00
	ООО «Стимул»
	ООО «Стимул»

	4.1.9.
	Текущий ремонт системы теплоснабжения
	2021 год
	100,00
	Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения
	В.П. Шайторова,
ООО «Стимул»

	5.

	Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме жилых домов ООО «Стимул».
	июнь - сентябрь
	
	
	В.П. Шайторова
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